



Allwegschwingfest 2016

Sonntag 11. evtl. 17. September

Werter Schwingerfreund,

Das OK vom Allwegschwingfest ist wiederum mit der Organisation des Schwingfestes beschäftigt. Damit die baulichen Einrichtungen rechtzeitig für das Fest zur Verfügung stehen, sind wir auf deine Hilfe angewiesen. **Trage bitte unten in den leeren Felder ein, wann du anwesend ein wirst.** Wir erlauben uns daher, dir das Bauprogramm zu schicken, in der Hoffnung, dass du uns auch in diesem Jahr tatkräftig unterstützen kannst.

Bauprogramm

Montag	05.09.16	18.00 Uhr	Materialtransport/Aufbau Tribühne
Dienstag	06.09.16	18.00 Uhr	Aufbau Tribüne Denkmal
Mittwoch	07.09.16	18.00 Uhr	Aufbau Festzelte
		18.00 Uhr	Aufbau Tribüne West
Donnerstag	08.09.16	18.00 Uhr	Aufbau Arena und Schwingplatz
Freitag	09.09.16	08.00 Uhr	Aufbau Schwingplatz
		18.00 Uhr	Aufbau Schwingplatz
Samstag	10.09.16	08.00 Uhr	Aufbau Schwingplatz
Sonntag	11.09.15	07.00 Uhr	SCHWINGFEST
		ca.17.00 Uhr	Abbruch Arena und Schwingplatz
		ca.19.00 Uhr	Abbruch Tribünen
Montag	12.09.16	08.00 Uhr	Abbruch Schwingplatz
		13.00 Uhr	Fortsetzung Abräumarbeiten
		18.00 Uhr	Abbruch Festzelte

Name

Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

Tel. Privat:

Handy:

E-Mail-Adresse:

**Bitte Einsätze und Talon vollständig ausgefüllt via Mail zurücksenden oder zustellen an:
Toni Achermann, Steckenmattstrasse 9, 6377 Seelisberg, frachiger@bluewin.ch**

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Das Baukomitee 2016
Toni Achermann

Bruno Niederberger

Die Privatautos der Helfer müssen auf dem Parkplatz ehemals Restaurant Allweg abgestellt werden.